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Задание на график работ

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / УЧ-ГР-01 / лист 1 Для демонстрации, не для производства работ

Объект: учебная сборка лёгких демонстрационных модулей «План-Б».
Старт: 09.11.2026. Требуемое окончание: 18.11.2026.
Календарь: понедельник-пятница, 8 часов, одна смена. Выходные 14-15.11; дополнительных
нерабочих дат внутри периода нет. Погодный резерв 0 дней - работа в помещении.
Ресурс: одна бригада из 3 человек. Увеличение числа бригад и совмещение операций не
разрешены.

ВОР учебного задания. Выработка относится ко всей указанной бригаде за 8-часовую смену. Это
вымышленные плановые значения для арифметической демонстрации, не строительные нормы.
Каждая следующая работа начинается в следующий рабочий день после окончания
предыдущей.

ID Операция Объём Ед. Выработка После

A Подготовка рабочего места 12 м² 6 м²/смену Нет

B Сборка лёгких модулей 6 шт. 2 шт./смену A

C Крепление панелей 12 шт. 6 шт./смену B

D Контроль и маркировка 12 компл. 12 компл./смену C

ПОС для учебного примера не предоставляется. Данные календаря, последовательность и
ресурсы задаются настоящим заданием. Дополнительных поставок, кранов, высотных операций
и технологических выдержек в составе примера нет. Расширять перечень работ не требуется.

Нужны календарный график, диаграмма Ганта и загрузка бригады. В результате должны быть
видны основание длительностей, зависимости, рабочие даты и проверка требуемого окончания.


